

XVII^{EME} SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACMAD

COMITE DE PILOTAGE DU PROJET ISACIP

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 3^{EME} SESSION

HOTEL SAFARI CLUB -- NAIROBI- 18 AVRIL 2013

La 3^{eme} réunion du comité de pilotage du projet ISACIP s'est tenue le 18 avril 2013 à HOTEL SAFARI CLUB à NAIROBI au Kenya.

1. Ouverture

L'ouverture a été présidée par le Président du Conseil d'Administration de ACMAD et Président du Comité de Pilotage assisté par le Vice Président du CA de l'ACMAD.

Six autres membres du CP (Cote d'Ivoire, Kenya, Burundi, Malawi, Ethiopie, Angola), quatre membres du SACOM et quatre représentants des partenaires (OMM siège, OMM Bureau Afrique de l'Est, AR1, UKMO) ont participé à cette réunion, en présence des quatre institutions bénéficiaires (ACMAD, ICPAC, AGRHYMET et CSC/SADC)

L'ordre du jour a été adopté sans modification :

1. Présentation et adoption du rapport d'activités 2012 ;
2. Présentation et adoption du plan d'action 2013 ;
3. Discussion sur la préparation de la revue à mi-parcours ;
4. Adoption des Conclusions et recommandations.

2. Présentation et adoption du rapport d'activités 2012

Le rapport d'activité a été présenté par Le coordonnateur du Projet ISACIP et a été complétée par les représentants des trois autres institutions bénéficiaires que sont la SADC, AGRHYMET et ICPAC.

Après débats et éclaircissements, le comité de pilotage a adopté le rapport d'activités du projet ISACIP pour l'année 2012 et a formulé les recommandations ci-après :

- a) Opérationnaliser la coordination des activités avec l'institution d'une réunion trimestrielle ;
- b) Formuler une requête à la revue à mi-parcours pour l'annulation des contreparties exigées aux institutions bénéficiaires ;
- c) Prendre des initiatives pour rencontrer régulièrement la Banque Africaine de Développement afin de trouver des solutions aux éventuels blocages ;
- d) Anticiper d'une part sur la préparation des rapports de clôture et la capitalisation des expériences du projet et d'autre part sur la formulation d'autres projets qui prendront immédiatement le relai de ISACIP ;
- e) Initier des mesures dans le sens du renforcement des capacités des responsables de la mise en œuvre du projet sur les procédures de la Banque ;
- f) Relancer les états pour la mise à disposition des compétences.

3. Présentation et adoption du plan d'action 2013 ;

Le document du plan d'action 2013 et du Budget 2013 a été également présenté par le coordonnateur du projet et la présentation a été complétée par les représentants des trois autres institutions bénéficiaires.



2
Zhuo

Elle a été consacrée à une description des objectifs, des activités et du projet de budget planifiés pour 2013, déclinée par composante et activité, par catégorie de dépenses, par source de financement et par institution bénéficiaire.

A la suite de la présentation et des discussions sur les différents aspects, le comité de pilotage a adopté le plan d'actions 2013 du projet et a formulé les recommandations suivantes :

- a) Prévoir les moyens pour assurer une durabilité des résultats du projet ;
- b) Développer des mécanismes et modalités nouvelles pour le recrutement des experts ;
- c) Maintenir et renforcer les mécanismes de suivi-évaluation dans la suite du projet ;
- d) Veillez à l'élaboration de la stratégie de dissémination de l'information climatologique assortie d'un plan de mise en œuvre comme recommandé par les participants à l'atelier de dissémination organisée par ACMAD à Nairobi du 15 au 17 Avril 2013 ;
- e) Accompagner les services météorologiques nationaux à l'utilisation des systèmes de traitement et de gestion de données notamment par la mise en œuvre de CLIMSOFT ;
- f) ACMAD devra proposer une approche pour l'implication et la sensibilisation des parlementaires, de même que des cadres des ministères chargés de la planification et des finances ;
- g) Faire la synthèse de l'ensemble des propositions pour la préparation de la revue à mi-parcours ;
- h) Harmoniser les modalités de mise en œuvre de certaines activités communes à plusieurs centres et au besoin, les mettre en synergie.

4. Discussions sur la préparation de la revue à mi-parcours

Les termes de références de la mission élaborés et transmis par les responsables de la Banque Africaine de Développement ont été présentés par le coordonnateur du projet.

Après discussions, le comité de pilotage tout en accueillant avec satisfaction la programmation de cette réunion à mi-parcours, pour le début du mois de mai, a formulé à l'intention de l'ACMAD et des autres institutions bénéficiaires les recommandations ci-après :

- a) S'inspirer des termes de références de la mission et des éclaircissements donnés pour préparer l'ensemble des informations et des requêtes à formuler à la mission ;
- b) Les institutions devront veiller à ce que la révision à mi-parcours prenne en compte et trouve des solutions à l'ensemble des difficultés vécues à ce jour par le projet.

5. Adoption du relevé de conclusions

Après présentation et discussion du relevé de conclusions de la 3^{ème} session du Comité de pilotage du projet ISACIP, le comité a approuvé le rapport.

Fait à Nairobi le 18 Avril 2013

Le Secrétaire du Comité de Pilotage



Adama Alhassane DIALLO

Le Président du Comité de Pilotage



Camille LOUMOUAMOU