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DOCUMENT N° XV-CA/Doc 14
Projet « Appui Institutionnel aux Institutions Africaines du Climat » 

ou AfriClimServ 
Etat d’exécution 2010 et plan d’action 2011

 Mesures attendues : Le conseil est invité à prendre note
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Préambule

Le Programme Climdev-Africa : Rappel du contexte


L'Afrique est très vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques ;mais l'information appropriée au climat et les politiques pour utiliser efficacement ces informations ne sont pas bien développées en Afrique. 

Aussi, les décideurs, les dirigeants africains et les partenaires au développement ont envisagé depuis le milieu des années 10 envisagent de faire générer et d'utiliser les informations climatiques appropriées pour promouvoir la planification du développement économique. 

Le climat pour le développement en Afrique (ClimDevAfrica), un programme lancé en étroite collaboration avec les services météorologiques Nationaux, les centres régionaux et sous régionaux  et les organisations mondiales en charge de la météorologie et du climat (GCOS, OMM)  est, aujourd’hui, devenue une initiative conjointe de la Banque africaine de développement, la Commission de l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, qui répond à ces besoins. 

Ce programme à moyen terme est structuré en trois phases et  la banque Africaine de Développement a, au cours de l’année 2009, pris l’initiative de mettre en en œuvre la première phase.

Cette initiative qui consacre une implication directe des institutions africaines en charge du climat constitue le lancement effectif de la première phase du programme Climdev-Africa (première phase). Elle s’est traduite par l’accord entre ACMAD et la Banque Africaine de développement, signé le 14 Décembre 2009 à Copenhague durant la COP 15. 

1. LANCEMENT DE LA PREMIERE COMPOSANTE DU PROGRAMME CLIMDEV-AFRICA OU AFRICLIMSERV OU APPUI INSTITUTIONNEL AUX INSTITUTIONS AFRICAINES 
Le Projet ClimDev_AfriClimServ ou « appui aux Institutions Africaines du Climat », conçu pour renforcer les capacités des institutions régionales et sous-régionales que sont ACMAD, AGRHYMET, ICPAC et SADC/DMC et celles de divers scientifiques africains est financé par la Banque Africaine de Développement. Cet appui, basé sur une évaluation de leurs besoins, doit leur permettre d’accomplir leur mission de soutien aux activités de développement de manière plus efficace. Ainsi renforcés, les centres auront une meilleure capacité à produire les informations climatiques sur l’ensemble du continent et à les diffuser via les canaux appropriés incluant les réseaux existants, les ONG, les médias et les radios communautaires. Ils seront, de ce fait, en mesure d'apporter un appui technique plus élaboré et plus efficace aux centres nationaux.

L'ACMAD, ayant un mandat à l’échelle du continent, assure un rôle d’agence d’exécution pour ce projet. Dans ce cadre le centre va assurer la coordination de la mise en œuvre du projet au niveau des trois autres institutions bénéficiaires. 

Les trois composantes prévues dans le projet sont: La production d’informations liées au climat, le renforcement des institutions et la coordination du projet. 

1.1 Les données essentielles du projet

a) Ce projet d’appui institutionnel de la Banque Africaine de Développement est une première contribution de la banque au programme “ClimDev-Africa” et pour lequel après évaluation ACMAD a été retenu pour être l’agence d’exécution du projet.

b) Les autres institutions bénéficiaires sont :

· CILSS-ECOWAS Agro-meteorology and Hydrology Regional Centre (AGRHYMET) for Western Africa

· IGAD Climate Prediction and Application Centre (ICPAC) for Eastern Africa

· SADC Drought Monitoring Centre (DMC) for Southern Africa 

· Global Humanitarian Forum (GHF) : Weather Information For All Initiative (WIFA);

c) Montant du projet 

i. Le montant du don s’élève à 20 Millions d’unités de comptes  (UA 20,000,000)  soit US$ 30,000,000 

ii. Les institutions co financent  le projet à hauteur d’un montant de de prés de 3,6 millions d’unités de comptes équivalent à 7 millions de $US

iii. La répartition des ces financements est résumée dans le tableau ci aprés

	Ref
	Institution
	Montant du don

UA
	Co Financement

US$

	01
	African Center of Meteorological Applications for Development (ACMAD)
	4,936,690 


	1 616,490

	02
	CILSS-ECOWAS Agro-meteorology and Hydrology Regional Centre (AGRHYMET) for Western Africa
	5,136,640 
	1 681,960

	03
	IGAD Climate Prediction and Application Centre (ICPAC) for Eastern Africa
	4,665,030 
	1 527,540


	04
	SADC Drought Monitoring Centre (DMC) for Southern Africa 
	4,656, 630 
	1 722,890

	05
	Global Humanitarian Forum (GHF) : Weather Information For All Initiative (WIFA);
	605,000 
	0


d) Durée d’exécution : 
La durée d’exécution du projet est étalée sur trois (03) années

2. RAPPEL SUR L’ACTION MENEE EN 2009 et 2010 pour la mise en œuvre du programme ClimDev_Africa sur le continent
Comme rappelé en introduction, le projet a été monté, négocié et signé au cours du second trimestre 2009. Mais, la mise en œuvre des activités prévues par le plan d’action 2010 a été retardée par le blocage de la procédure administrative du fait de l'objection du SADC/DMC concernant le co-financement du projet. Après plusieurs  mois de négociations, un protocole d'accord a finalement été signé en novembre par cette institution, sur la base d'une proposition conjointe de l'ACMAD et de la BAD, qui prévoit une absence de co-financement durant un an. 

Malgré ce retard, certaines activités, principalement celles qui sont relatives à la composante de coordination du projet, ont pu se dérouler en 2010. Ces activités menées par ACMAD en sa qualité de coordinateur, ont démarré au lendemain de la signature du protocole de don entre ACMAD et le FAD. 

Ces activités se rapportent à :

2.1 Dispositif et arrangements  institutionnels pour la mise en œuvre, le pilotage et le mangement du projet

i. La préparation (y compris sa validation avec les services de la BAD) des conventions avec chacune des quatre institutions bénéficiaires

ii. La signature de la convention avec ces institutions exceptée pour le DMC/SADC (voir plus haut)

iii. Le suivi de la mise en place  des structures de coordination, de suivi et d’évaluation dans chaque institution, ainsi que des instruments technico-administratif de gestion (ouverture de comptes spécifiques etc….)
L’ensemble de ces documents contractuels des différentes institutions ont été centralisées par l'ACMAD et transmis à la BAD dés le 30 Avril 2010.

2.2 Lancement du projet et Formation à la gestion du projet : il s’est matérialisé à travers les  deux activités suivantes, détaillées dans le document « aide mémoire » en annexe.

i. Formation en procédures de gestion de projet :  En collaboration avec les responsables du projet à la BAD, ACMAD a organisé une formation pour les équipes du projet de chacune des institutions bénéficiaires du projet (ACMAD, ICPAC, AGRHYMET, DMC/SADC, GHF/WIFA), en matière de procédures de gestion des projets de la BAD (Tunis, 26 - 30 avril). Cette formation a permis aux équipes de préparer l’étape suivante (élaboration des plans d’action et les plans de passation de marché, demande de décaissement)

ii. Cérémonie officielle de lancement du projet 
 

Cette cérémonie (photo ci contre) a immédiatement suivi la session de formation et s’est déroulée au siège de la BAD à Tunis le 03 mai 201. Elle a été présidée par le Vice-président de l’OSVP de la banque  en présence de l’ensemble des responsables des institutions  bénéficiaires et des responsables du projet au niveau de la banque.

2.3 Mise en œuvre du projet 

i. Plan d’action sur six mois et demande de décaissement :

Les programme de travail sur 18 mois avec les programmes d'acquisition associées ainsi que le plan d’actions sur six mois avec la demande de décaissement associée ont été préparés et soumis par toutes les institutions dés le mois de juin 2010 à l’exception du DMC / SADC. 
Sur cette base, ACMAD a préparé et soumis une demande de décaissement global, pour exécuter les activités prévues par chacune des institutions excepté pour le SADC/DMC.
ii. Le comité de pilotage

Le Comité de pilotage a tenu sa première réunion à l’occasion de la 14ème session du Conseil d’Administration, a approuvé
· La composition du comité de pilotage en se référant au descriptif du projet

· Le programme du projet (composante, budget et gouvernance)

· les protocoles d’accord avec les institutions et demande à engager une mission pour solutionner les difficultés rencontrées avec SADC/DMC

· le programme de travail sur 18 mois et  la première demande de décaissement (six mois) 
2.4 Les actions menées : 

Comme indiqué au début de ce chapitre, la demande des trois institutions ayant signées le protocole d’accord, la demande de décaissement soumise a été rejetée  par BAD du fait qu’il s’agit d’un projet dit multinational.

Aussi, aucune activité scientifique n’a été effectivement mise en œuvre sauf que notamment pour ACMAD, d’autres sources ont été utilisées pour supporter les ateliers de prévision saisonnière (PRESAO et PRESAC).

Notant cependant que l’ACMAD en collaboration avec ses  partenaires dont la BAD, l’OMM, le MASA ont déployé d’importants  efforts pour négocier avec les responsables du SADC la signature du protocole avec des conditionnalités différentes de celles des autres bénéficiaires. Cette signature a eu lieu en fin Novembre 2010.

A partir de cette date, les négociations pour la mise en place du premier versement ont démarré et seraient finalisées dans le courant du premier trimestre 2011.

3. Plan d’actions 2011 pour les différentes institutions
Avec la signature de la convention avec le DMC/SADC
, il sera procédé dés le début de 2011 au suivi avec les services de la banque et notamment le chargé du projet à la finalisation de procédure administrative pour le décaissement effectif et le démarrage des travaux.

Les différentes activités techniques et scientifiques inscrites dans les trois composantes du projet pour être entamées ou achevées en 2011, se rapportent à: 

i. Aménagement d’infrastructures physiques

ii. Accès amélioré aux réseaux d’observation du climat
iii. Opérationnalisation des systèmes d’information climatologique 
iv. Étude à échelle réduite de données et de scénarios climatologiques mondiaux 
v. Évaluations d’incidences sur le climat
vi. Élaboration et mise en œuvre d’une  stratégie de diffusion
vii. Renforcement des capacités des scientifiques
viii. Formation d’étudiants et de professionnels
Les  sous activités relatives pour ces réalisations consistent à :

· L’acquisition et l’installation des différents équipements en application des procédures de la banque en la matière (acquisition directe ou appel d’offre national ou international)

· Réalisation ou le lancement des différentes études et consultations prévues après l’établissement de termes de références pertinents et les listes restreintes

· Recrutement conformément aux règles des experts pour le projet

· Conduite avec et pour les pays des activités de renforcement de capacités qui leur sont directement destinées et notamment celles liées à la formation, à la mise à disposition de personnel et/ou l’organisation et l’accueil d’ateliers thématiques.

· Mise en place de systèmes performants de gestion

Les annexes à cette présentation générale du programme comporte pour les éléments suivants :

1) Annexe ACMAD incluant WIFA/GHF

· Echéancier de travail pour 2011 pour les trois composantes et leur coût prévisionnel

· Programme des activités de mise en œuvre des trois composantes du projet  pour l’année 2011
2) Annexe ICPAC

· Plan de travail pour 2011

· Budget prévisionnel pour la la période de six mois (Juin à Novembre 2011)
3) Annexe AGRHYMET

· Plan de travail

· Schéma de programmation des activités pour Juin Novembre 2011
4) Annexe SADC/DMC

· Nouvelle Convention ACMAD-SADC/DMC pour la première année du projet 

ANNEXE ACMAD : 
Aperçu du Plan d’action 2011

1. Echéancier de réalisation prévu pour 2011 et budget prévionnel
1.1 Composante : Production d’informations climatiques
	Production d’informations climatiques


	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	Euros

	01
	Computing Facilities
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 ,454

	02
	GIS Software
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 ,781

	03
	Network Acess & Processing System (Works Stations)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 ,816

	04
	NOW Casting Software
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,75

	05
	Standard Sofware
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,60

	06
	Power Generator & Stabilizers (100 KVA)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	07
	Data Rescue System
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	08
	Server for Climate Data Bank /a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	09
	Office Furniture
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,30

	10
	Statistical Packages (Equipment & Sofware)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,75

	11
	Equipment & Sofware for dowscalling activity
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,20

	12
	PAO System /b
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,30

	13
	Training on new Software System
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,30

	14
	Seasonal Forecast Workshops
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101

	15
	Regional Workshops on Scenario Generation /c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,48

	16
	Production Climate Change Indices /d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Workshops Media, Communicators & Rural Radios Agents
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	18
	Strengthening Media Networks /e
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	WAGES : Forecasting Specialist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	21
	Expertise in Climate Scenario DEV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,97

	22
	Updating of ACMAD Website
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	23
	WAGES : Dbase Mngment Syst. Specialist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	24
	Data Management Missions
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	25
	WIFA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,8

	26
	WAGES: Climate Application Specialist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	27
	Climate Application Missions
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	28
	WAGES: Climate Modeling Specialist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	29
	Climate Modeling Missions
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,33

	30
	Comunication Specialist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	31
	Climate Dissemination Missions
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2 COMPOSANTE 2 : Renforcement institutionnel
	ACMAD: Institutional Strenghtening


	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	B-2011

	32
	Rehabilitation of Meeting & Workshop Room
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	33
	Mini-buses for Trainees
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,80

	34
	Liaison Vehicle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,75

	35
	Office Furniture
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	One Set of Interpretatiion Equipment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,81

	37
	Didactic Equipment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	On-Job Training on Applications
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	39
	Training of ACMAD Trainers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Coastal & Marine and Forecast Workshop
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Water Resources & Food Security Workshop
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Health & Climate Workshop
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Scientists In-Residence Program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43

	44
	Fellowship Program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18

	45
	Sensitization Worshops for Legislators /a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Validation Workshop
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Vulnerability & Impact Assessment Study
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	48
	Consolidation of Sub-Region Assessment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Assessment of Risk & Vulnerability Expert
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	DSA : Participatoin of ACMAD Scientists in Int’l Meetings
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	51
	DSA : Evaluation Missions Central & North Africa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3 Composante 3 : Coordination

	ACMAD: Program Coordination


	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	K-Euros

	52
	Construction of ACMAD Main Office /a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40

	53
	Office Equipment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Financial Mgt Package & Procedures Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	55
	4WD Vehicle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,90

	56
	Training on Procurement & Disbursement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,30

	57
	Launching Workshop
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,60

	58
	Procurement Expert
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35

	59
	Implementation Specialist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26

	60
	M&E Expert
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26

	61
	Detailed Design & Work Supervision
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Preparation of PCR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,45

	64
	Financial & Accounting Procedures Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,94

	65
	Computerized Financial & Accounting  System
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,27

	66
	WAGES: Coordinator Allowances
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	67
	WAGE: Financial Administrator
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	68
	WAGE: M&E Specialist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	69
	DAS: Supervision Missions
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	70
	WAGES: Coordinator 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18

	71
	WAGES:Logistics/Driver
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	72
	Wages :Secretary/Translator
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Programme des activités de mise en œuvre des trois composantes du projet  pour l’année 2011
	i. Production d’informations liées au climat

	Accès amélioré aux réseaux d’observation
	construction d’infrastructures 
	Aménagement de salles techniques

	
	Accès réseau et systèmes de traitement, systèmes de sauvetage des données, programmes technologiques de distribution et de prévision, etc. ;
	Acquisition et installation de logiciels (standard, nowcasting, de gestion de données) selon les procédures 

	
	
	Acquisition et installation de matériel (d’accès au réseau, stations de travail, de sauvegarde des données, serveur de banque de données selon les procédures

	
	formation aux nouveaux programmes technologiques, expertise en TI et gestion de bases de données
	Former le personnel ACMAD sur les nouveaux logiciels

	
	
	Recruter un Spécialiste en gestion des données et la prise en charge des données est améliorée

	
	
	Organiser et conduire une mission sur les systèmes de data Managment

	
	soutien aux PPP de forums humanitaires mondiaux pour l’installation de stations météorologiques et utilisation du réseau cellulaire(WIFA)
	Recrutement du personnel pour le management et la mise en œuvre du projet WIFA

	
	
	Faire une étude du besoin et sélectionner le ou les pays bénéficiaires
Préparer la configuration du système ainsi que les spécifications techniques
 Etablir une convention avec le ou les pays d’installation des stations

	
	
	Acquérir et installer les équipements selon les procédures

	Opérationnalisation des systèmes d’information climatologique : 


	acquisition de logiciel statistique ; 
	Acquisition, installation de système (logiciels et équipement) statistiques et exploitation

	
	ateliers de prévision saisonnière, expertise en prévision et en application climatique
	 Un expert en prévision est recruté et des méthodologies sont développées

	
	
	Organiser et conduire quatre ateliers de prévision saisonnière

	
	
	Un expert en application climatologique est recruté et des applications développées dans le cadre de la PS

	
	
	Trois missions spécifiques sur les applications sont effectuées

	Réduction de l’échelle des données et des scénarios climatiques mondiaux : 

 

 

 

 
	acquisition de programmes technologiques 
	Equipment & logiciel pour la réduction d’échelle est acquis selon les procédures, installé et exploité par les experts

	
	Ateliers régionaux de production d’information sur le changement climatiques
	Conduire un atelier de génération de scénarios climatiques

	
	
	Conduire un atelier de production d’indices du changement climatique. 

	
	expertise dans la production de scénarios climatiques et la modélisation climatique 
	Une expertise en génération de scénarios est démarrée 

	
	
	Un expert en modélisation est recruté pour mettre en œuvre le programme

	
	
	Trois missions en modélisation sont réalisées

	 Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de diffusion
	acquisition de systèmes de publication assistée par ordinateur ; 
	Le matériel PAO est acquis selon les procédures 

Le matériel est installé et la production de matériel de vulgarisation est améliorée.

	
	renforcement des réseaux existants avec les médias ;
	Le réseau de Média / Climat pour l’Afrique de l’Ouest est créé et le réseau Afrique de l’est est renforcé

	
	Ateliers pour les médias, les communicateurs et les agents des radios rurales ; 
	Un atelier pour les medias et communicateurs est planifié

	
	
	Un expert en communication est recrute pour conduire le programme 

	
	mise à jour des sites web existants 
	La mise à jour du site Web de l’ACMAD est démarrée ; 
Le nombre de consultations est augmenté et le service par WEB est amélioré


	ii. Renforcement de l’institution

	Renforcement des capacités des scientifiques :

	Réhabilitation des salles de réunions et d’ateliers et moyens d’appui 

	Une salle de réunion est réhabilitée

	2.1.1.1 
	
	Deux salles d’ateliers de prévision sont réaménagées et équipés

	2.1.1.2 
	
	Un ensemble d’interprétation simultanée est acquis selon les procédures

	2.1.1.3 
	
	Un minibus pour les stagiaires est acquis selon les procédures ainsi qu’un véhicule de liaison

	
	formation en cours d’emploi, formation des formateurs, série d’ateliers sur les prévisions côtières et marines, ressources en eau et sécurité alimentaire, santé et climat et sensibilisation des législateurs ; 

	30/h mois de formation-action sont réalisés

	
	
	Un atelier sur la prévision marine est planifié

	
	
	Un atelier sur Agriculture et sécurité alimentaire est planifié

	
	
	Un atelier sur climat/santé est planifié

	
	
	Un atelier de sensibilisation de législateurs a lieu dans un pays

	
	
	Trois cadres de l’ACMAD reçoivent une formation de courte durée

	
	mise en œuvre de programmes de scientifiques résidents et de programme de bourse et participation aux conférences internationales 

	30 mois / hommes de scientifiques résidents sont réalisés

	
	
	18 mois / h de programme de bourse sont réalisés

	
	
	12 missions / participation à des conférences internationales sont réalisées.

	Évaluations d’impacts climatiques
	étude de vulnérabilité et d’évaluation d’impact
	Les Tdr de l’étude sont rédigés et acceptés selon les procédures

	
	
	La consultation est lancée et un expert recruté

	
	
	La consultation a démarré.

	
	Evaluation en Afrique du Nord et en Afrique centrale
	Deux missions d’évaluation (une par sous région) sont planifiées et  réalisées et un rapport scientifique établi


	iii. Coordination du projet



	Renforcement des capacités
	Construction  du siège de l’ACMAD; 
	Lancement de l’étude architecturale pour le siège de l’ACMAD selon la procédure ; L’étude architecturale est finalisée 

	
	
	Les appels d’offres pour la construction du batiment sont lancés

	
	
	Le terrain / site est préparé avec la clôture

	
	Acquisition du matériel nécessaire pour l’exécution et la coordination des activités physiques du projet


	Acquisition de Manuel de procédures financières et comptables

	
	
	Acquisition et installation d’un système  automatique financier et comptable

	
	
	Acquisition d’un véhicule 4WD 

	
	
	L’acquisition d’Equipement de bureau est lancée

	
	 formation du personnel à la gestion de cycles de projet ; 
	Une formation (rappel) et approfondissement  sur les procédures de la BAD sera réalisée

	
	recrutement de personnel additionnel dans des domaines cruciaux tels que la gestion financière et le suivi et évaluation
	Recrutement d’un expert en procédures des marchés

	
	
	Recrutement d’un spécialiste en mise enoeuvre (Implementation Specialist)

	
	
	Recrutement Experts suivi et Evaluation

Mise en place de procédure

	
	la fourniture d’une assistance technique pour assurer la mise en œuvre du projet 


	Elaboration des Tdr pour Recrutement d’un consultant 

Sélection selon la procédure 

Recrutement et installation

	
	
	Démarrage de la consultation

	Suivi et Evaluation du Projet :

Préparer et soumettre les rapports exigés
	effectuer un audit externe annuel ; 
	RAS

	
	Préparer et soumettre des rapports d’étapes trimestriels


	Commander les rapports des institutions bénéficiaires 

	
	
	Etablir le  rapport de l’ACMAD

	
	
	Assurer l’élaboration du rapport consolidé d’étapes trimestriels

	
	effectuer des supervisions de projet tous les neuf (9) mois et une revue à mi-parcours ; 
	Une mission de supervision du projet sera réalisée dans le dernier trimestre de 2011 et rapport suivi

	Suivre l’exécution des accords avec les institutions partenaires (AGHRYMET, ICPAC et DMC) :
	assurer que les protocoles d’accord avec les institutions partenaires sont appliqués conformément aux programmes de travail convenu
	Etablir des évaluations régulières ‘trimestrielles) de l’application des accords avec chacune des institutions partenaires


	ANNEXE ICPAC




1. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2011, POUR LES 3 COMPOSANTES

	COMPOSANTE1 :  PRODUCTION OF CLIMATE INFORMATION


	 
	 
	DJF
	MAM
	JJA
	SON

	I
	INVESTMENT COST
	 
	 
	 
	 

	A
	CIVIL WORKS
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Improved access
	 
	 
	 
	 

	 
	Ground Equipment
	 
	 
	 
	 

	 
	Demonistration Observatory for ICPAC
	 
	 
	 
	 

	B
	GOODS
	 
	 
	 
	 

	1
	VEHICLES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Improved access
	 
	 
	 
	 

	 
	Double-Cabin 4WD vehicles for ICPAC (01)
	 
	
	 
	 

	1,1
	EQUIPMENT  
	 
	 
	 
	 

	 
	Improved access
	 
	 
	 
	 

	 
	Ground station equipment for countries
	 
	 
	 
	 

	 
	Ground station equipment for ICPAC
	 
	 
	 
	 

	 
	Operationalise climate information system
	 
	 
	 
	 

	 
	Internet for countries
	 
	 
	 
	 

	 
	Computer for Data Archival in countries
	 
	 
	 
	 

	 
	Notebook for ICPAC scientists
	 
	
	 
	 

	C
	SERVICES
	 
	 
	 
	 

	a
	Improved access
	 
	 
	 
	 

	 
	TRAINING
	 
	 
	 
	 

	b
	Training on Basic Meteorology & data Processing
	 
	 
	 
	 

	 
	STUDIES
	 
	 
	 
	 

	 
	Feasibility study for observatory needs 
	 
	
	 
	 

	a
	Operationalise climate information system
	 
	 
	 
	 

	 
	TRAINING
	 
	 
	 
	 

	 
	Climate forecasting workshops (CBTW)
	 
	 
	 
	 

	 
	ICPAC's participation in RCOFs
	 
	 
	 
	 

	 
	TECHNICAL ASSISTANCE
	 
	 
	 
	 

	 
	Visiting Scientists for Seasonal Forecasting
	 
	 
	 
	 

	 
	Visiting Scientists for Applications in Agriculture and Health
	 
	 
	 
	 

	 
	Visiting Scientists for Hydro Met Forecasting and Energy
	 
	 
	 
	 

	 
	Visiting Scientists for Climate Monitoring and risk Assessment
	 
	 
	 
	 

	a
	Downscaling global data and scenarios
	 
	 
	 
	 

	 
	TRAINING
	 
	 
	 
	 

	1,4
	Scholarships
	 
	 
	 
	 

	a
	Dissemination strategy
	 
	 
	 
	 

	 
	TRAINING
	 
	 
	 
	 

	 
	Organisation of GHACOFs
	 
	 
	 
	 

	 
	Media workshops
	 
	 
	 
	 

	 
	National dissemination forums
	 
	
	 
	 

	 
	Sector specific workshops
	 
	 
	 
	 

	 
	Paliamentarian awareness workshops
	 
	
	 
	 

	 
	TECHNICAL ASSISTANCE
	 
	 
	 
	 

	 
	Infomation packaging expert
	 
	 
	 
	 

	A
	RECURRENT COSTS
	 
	 
	 
	 

	 
	Improved access
	 
	 
	 
	 

	1,2
	Data management missions
	 
	 
	 
	 

	 
	Operationalise climate information system
	 
	 
	 
	 

	 
	Supervision missions to countries
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Operation and Maintenance
	 
	 
	 
	 

	 
	Improved access
	 
	 
	 
	 

	 
	Equipment  
	 
	 
	 
	 

	 
	4wd Vehicle for ICPAC
	 
	
	 
	 

	 
	General Operating Charges
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1 Improved access
	 
	 
	 
	 

	 
	Office equipment, public Utility Bills
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2 Operationalising
	 
	 
	 
	 

	 
	Office equipment, public Utility Bills
	 
	 
	 
	 

	 
	1.3 Downscaling
	 
	 
	 
	 

	 
	Office equipment, public Utility Bills
	 
	 
	 
	 

	 
	1.4 Dissemination
	 
	 
	 
	 

	 
	Office equipment, public Utility Bills
	 
	 
	 
	 


	COMPOSANTE 2 : INSTITUTIONAL STRENGTHENING



	2,1
	CIVIL WORKS
	 
	 
	 
	 

	 
	Enhancement of capacity of scientists
	 
	 
	 
	 

	 
	ICPAC Climate modeling & Applications Labs
	 
	 
	 
	 

	 
	ICPAC Offices and Library
	 
	 
	 
	 

	 
	ICPAC Conference hall and meeting rooms
	 
	 
	 
	 

	 
	Guest house for visiting scientist
	 
	 
	 
	 

	2,1
	GOODS
	 
	 
	 
	 

	 
	Enhancement of capacity of scientists
	 
	 
	 
	 

	 
	Computer clusters for CC modeling
	 
	 
	 
	 

	 
	Standard Sofware
	 
	 
	 
	 

	 
	Solar power equipment
	 
	 
	 
	 

	 
	Lab equipment & Machines
	 
	 
	 
	 

	 
	Library equipment and materials
	 
	 
	 
	 

	 
	Conference hall furnature & equipment
	 
	 
	 
	 

	 
	Guest house furniture and equipment
	 
	 
	 
	 

	2,1
	SERVICES
	 
	 
	 
	 

	a
	Enhancement of capacity of scientists
	 
	 
	 
	 

	 
	TRAINING
	 
	 
	 
	 

	 
	Participation in international meetings
	 
	 
	 
	 

	 
	Attachment of staff to global climate centres
	 
	 
	 
	 

	 
	Short technical courses
	 
	 
	 
	 

	 
	TECHNICAL ASSISTANCE
	 
	 
	 
	 

	 
	Climate change expert
	 
	 
	 
	 

	 
	IT Specialist
	 
	 
	 
	 

	 
	Data Management Specialist
	 
	 
	 
	 

	 
	CONTRACTUAL SERVICES
	 
	 
	 
	 

	2,2
	Upgrading ICPAC website
	 
	 
	 
	 

	a
	Vulnerability and impacts assessments
	 
	 
	 
	 

	 
	CONTRACTUAL SERVICES
	 
	 
	 
	 

	 
	Vulnerability and impacts assessments
	 
	 
	 
	 

	2,1
	OPERATIONS AND MAINTENANCE
	 
	 
	 
	 

	a
	Enhancement of capacity of scientists
	 
	 
	 
	 

	B
	Equipment  
	 
	 
	 
	 

	2,1
	GENERAL OPERATING CHARGES
	 
	 
	 
	 

	 
	Enhancement of capacity of scientists
	 
	 
	 
	 

	 
	Office Equipment Public Utility Bills
	 
	 
	 
	 


	COMPOSANTE 3 : PROJECT MANAGEMENT

  

 


	A
	INVESTMENT COST
	 
	 
	 
	 

	1
	GOODS
	 
	 
	 
	 

	 
	Equipment  
	 
	 
	 
	 

	 
	Desktops
	 
	 
	 
	 

	 
	Laptops
	 
	 
	 
	 

	 
	Laser Printer
	 
	 
	 
	 

	 
	Office equipment
	 
	 
	 
	 

	 
	Furniture
	 
	 
	 
	 

	 
	Financial Mgt Packages & Procurement Manual
	 
	 
	 
	 

	 
	VEHICLE
	 
	 
	 
	 

	 
	4WD Vehicle
	 
	 
	 
	 

	1
	SERVICES
	 
	 
	 
	 

	 
	TRAINING
	 
	 
	 
	 

	 
	Training on Procurement and Disbursement
	 
	 
	 
	 

	 
	Launching workshop
	 
	 
	 
	 

	 
	TECHNICAL ASSISTANCE
	 
	 
	 
	 

	 
	Implementation Specialist
	 
	 
	 
	 

	 
	Procurement expert
	 
	 
	 
	 

	 
	M&E Expert
	 
	 
	 
	 

	 
	WAGES
	 
	 
	 
	 

	 
	Allowances for ICPAC Focal Point
	 
	 
	 
	 

	 
	Accountant
	 
	 
	 
	 

	 
	Driver
	 
	 
	 
	 

	 
	DSA
	 
	 
	 
	 

	C 
	Supervision missions 
	 
	 
	 
	 

	 
	OPERATION AND MAINTENANCE
	 
	 
	 
	 

	 
	Vehicle
	 
	 
	 
	 

	 
	Equipment  
	 
	 
	 
	 

	 
	GENERAL OPERATING CHARGES
	 
	 
	 
	 

	 
	Consumables
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. ICPAC Budget pour la période de six mois (Juin à Novembre 2011)
	
	COMPONENT 1 : PRODUCTION OF CLIMATE INFORMATION
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	1 UA = EUR 1.19051

	
	QUANTITIES
	UNIT COST
	AMOUNT  UA ,000
	AMOUNT EUR ,000

	 
	Double-Cabin 4WD vehicles for ICPAC (01)
	1
	24,62
	24,62
	29,30805601

	 
	Internet for countries
	 
	 
	119,76
	142,5797319

	 
	Notebook for ICPAC scientists
	4
	1,03
	4,12
	4,9049012

	 
	Subtotal
	 
	 
	123,88
	147,4846331

	 
	Feasibility study for observatory needs 
	1
	159,68
	159,68
	190,1006368

	 
	Climate forecasting workshops (CBTW)
	1
	20
	20
	23,8102

	 
	ICPAC's participation in RCOFs
	2
	3,09
	6,18
	7,3573518

	 
	Visiting Scientists for Seasonal Forecasting
	2
	7,98
	15,96
	19,0005396

	 
	Visiting Scientists for Applications in Agriculture and Health
	1
	6,18
	6,18
	7,3573518

	 
	Visiting Scientists for Hydro Met Forecasting and Energy
	2
	7,98
	15,96
	19,0005396

	 
	Visiting Scientists for Climate Monitoring and risk Assessment
	2
	7,98
	15,96
	19,0005396

	 
	Organisation of GHACOFs
	1
	33,26
	33,26
	39,5963626

	 
	Media workshops
	1
	20
	20
	23,8102

	 
	National dissemination forums
	3
	6,65
	19,95
	23,7506745

	 
	Sector specific workshops
	2
	20
	40
	47,6204

	 
	Paliamentarian awareness workshops
	1
	20
	20
	23,8102

	 
	Infomation packaging expert
	1
	7,98
	7,98
	9,5002698

	 
	TOTAL INVESTIMENT COST
	 
	 
	529,61
	630,5079552

	 
	TOTAL RECURRENT COSTS
	 
	 
	0
	0

	 
	TOTAL COMPONENT 1
	 
	 
	529,61
	630,5079552

	COMPONENT 2 : INSTITUTIONAL STRENGTHENING 

	 
	Participation in international meetings
	 
	6,6
	6,6
	7,857366

	 
	Climate change expert
	3
	7,98
	23,94
	28,5008094

	 
	IT Specialist
	6
	2,66
	15,96
	19,0005396

	 
	Data Management Specialist
	6
	2,66
	15,96
	19,0005396

	 
	Vulnerability and impacts assessments
	 
	46,35
	46,35
	55,1801385

	 
	TOTAL INVESTIMENT COST
	 
	 
	                 108,81 
	129,5393931

	 
	TOTAL RECURRENT COSTS
	 
	 
	0
	0

	 
	TOTAL COMPONENT 2
	 
	 
	              108,81 
	129,5393931


	COMPONENT 3 : PROJECT MANAGEMENT



	 
	Desktops
	2
	0,66
	1,32
	1,5714732

	 
	Laptops
	2
	0,66
	1,32
	1,5714732

	 
	Laser Printer
	1
	0,66
	0,66
	0,7857366

	 
	4WD Vehicle
	1
	30,9
	30,9
	36,786759

	 
	Training on Procurement and Disbursement
	 
	5,15
	5,15
	6,1311265

	 
	Launching workshop
	 
	5,15
	5,15
	6,1311265

	 
	TOTAL INVESTIMENT COST
	 
	 
	44,5
	52,977695

	 
	TOTAL RECURRENT COSTS
	 
	 
	0
	0

	 
	TOTAL COMPONENT 3
	 
	 
	44,5
	52,977695

	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	GRAND TOTAL
	 
	 
	         682,92 
	813,0250433


ANNEXE AGRHYMET
Plan de travail de six mois
1. 
INTRODUCTION

Ce plan de travail (PT) contient l’ensemble des activités que le Centre Régional AGRHYMET (CRA) prévoit de mettre en œuvre au cours de la seconde moitié l’année 2011 pour réaliser les résultats et atteindre les objectifs qui lui sont assignés dans le cadre du Projet d’appui aux institutions africaines du climat ou « AfriClimServ ». Sur le plan du principe, le plan d’opérations repose sur les activités qui vont être financées par la Banque Africaine de Développement (BAD). 

L’architecture du PT 2011 comprend trois parties :

· Une première partie présente les objectifs spécifiques, les résultats et les activités de l’année 2011 ;

· La seconde partie décrit successivement :

· La gestion et le pilotage ;

· Le dispositif institutionnel de mise en œuvre ; 

· Le dispositif de suivi-évaluation.

· La troisième partie est composée de l’annexe Schéma de programmation.  

La présentation du plan de travail est faite de manière à faciliter sa compréhension rapide et son utilisation ultérieure. Un narratif décrit de façon détaillée, les objectifs opérationnels, les résultats et sous- résultats, les activités principales et activités annuelles. Ce narratif est complété par le schéma de programmation qui donne en plus les extrants, le cadre temporel, les personnes ou Départements ou Unités chargés de la mise en œuvre, et enfin les coûts prévisionnels.

Ainsi conçu, ce plan de travail est destiné à édifier les deux groupes cibles ci-dessous :

· les partenaires techniques et financiers (BAD et ACMAD) pour leur montrer la logique d’intervention ainsi que les produits et services du CRA ;

· les cadres du CRA comme boussole pour la conduite des activités du projet pendant sept (7) mois, de juin à novembre 2011.

2. 
Rappel du contexte, des principes et des grandes lignes 
des actions du CRA 

La variabilité et le changement climatique constituent l'un des principaux défis que devra relever l'agriculture africaine pour nourrir la population du continent dont le taux de croissance est supérieur à celui de la productivité agricole. Ils constituent également l’un des principaux enjeux actuels par rapport aux risques posés à la sécurité des personnes et de leurs biens par la recrudescence des événements climatiques dangereux. Plusieurs institutions continentales (ACMAD ou African Centre of Meteorological Applications for Development, GHF ou Global Humanitarian Forum Weather Information For all initiative) et sous-régionales (CRA ou Centre régional AGRHYMET, ICPAC ou IGAD Climate Prediction and Applications Centre, DMC ou SADC Drought Monotoring Centre), s’investissent depuis plusieurs années pour une meilleure connaissance des phénomènes climatiques afin d’en atténuer les effets néfastes par la formation, la production de l’information et la recherche opérationnelle. 

Consciente des impacts attendus des changements climatiques sur les projets de développement durable de l’Afrique, la BAD a bien voulu accorder une subvention de 20 000 000 d’unités de comptes aux institutions ci-haut citées afin de les aider et  les accompagner à asseoir leur leadership technique sur cette thématique dans leurs zones d’intervention respectives, en renforçant leurs capacités en infrastructures, matériels informatiques et télédétection, ressources humaines et formation. 

Le Centre Régional AGRHYMET a en charge la région ouest africaine.il s’agit de renforcer ses capacités à produire des informations climatiques et hydrologiques fiables afin de permettre la conception et l’exécution du projet de développement sur des bases solides.

Fort de plusieurs années d’expérience avérée dans le domaine de la formation, de la production de l’information, de la recherche et d’appui technique, AGRHYMET a entre autres:

· appuyé la CEDEAO dans l’élaboration et la validation de son programme régional d’adaptation aux changements climatiques pour lequel le Centre régional AGRHYMET assure le secrétariat technique ;

· exécuté le projet « Appui aux capacités d’adaptation du Sahel aux changements climatiques » sur financement ACDI, premier programme régional d’envergure dans la région;

· élaboré et diffusé des produits d’informations et de formation sur les changements climatiques ;

· fait plusieurs consultations au profit d’institutions régionales (exemple de la BOAD). 

La présente convention de financement d’un montant de 5 136 640 UC, soit 3,467 milliards FCFA pour une durée de 3 ans permettra de renforcer les capacités du Centre afin d’en faire une institution de référence pour la sous-région Sahélienne et ouest africaine.

En 2011, l’accent sera mis sur la réhabilitation des infrastructures (salle télécom, classes, bureaux etc.), l’achat de matériel de télécommunication, d’informatique, de logistique) et le recrutement de l’expertise requise pour le bon fonctionnement du projet, la conduite d’études spécifiques et la formation des ressources humaines du CRA.

Compte tenu de la mise en œuvre tardive du projet, le plan d’opérations se déroulera de Juin à Novembre 2011.

3. 
Description des objectifs spécifiques, résultats et activités de juin  
à novembre 2011

	Objectif 
	Renforcer le leadership du Centre AGRHYMET dans le domaine des changements climatiques au Sahel et  en Afrique de l’Ouest et 

	Résultat  1
	Le Centre Régional AGRHYMET est une institution de référence au Sahel et en Afrique de l’Ouest dans le domaine des sciences du climat


Le CRA est l’une des rares institutions de recherche en matière de climat et de ses impacts sur le secteur rural dans la sous région ouest africaine. En conséquence, il se doit de renforcer ses capacités d’intervention (expertise et équipements) afin de pouvoir répondre efficacement aux préoccupations pressantes et de plus en plus complexes de la communauté des utilisateurs de l’information climatique de la sous région. 

En 2011, il s’agira pour le CRA d’affirmer son leadership dans la sous-région en matière de sciences du climat en renforçant ses propres capacités techniques (construction de salles de cours, laboratoires de langues, centre de documentation, salles informatiques, visioconférence, réhabilitation des locaux, valorisation du domaine, etc.) et humaines (redéploiement, recrutement et perfectionnement du personnel).

Les sous-résultats et grandes lignes d’activités ci-dessous prévus seront mis en œuvre au cours de cette deuxième moitié de l’année 2011.

	SOUS-RESULTAT 1.1
	Le Centre Régional AGRHYMET dispose d’infrastructures et de matériel de référence pour la production des services sur les es changements climatiques en Afrique de l’ouest et au Sahel



	Activité Principale 1.1.1
	Réhabiliter les infrastructures et équiper le Centre Régional AGRHYMET 


Les infrastructures et équipements du centre déjà amortis pour la plupart, sont dans un état de vétusté avancé. L’ambition du CRA de demeurer un centre d’excellence nécessite donc la réhabilitation des locaux et leurs équipements. 

	SOUS-RESULTAT 1.2.
	L’Afrique de l’Ouest et au Sahel disposent d’une masse critique de cadres techniques sur la problématique des changements climatiques

	Activité Principale 1.2.1
	Renforcer les capacités des pays et des experts du Centre sur les sciences du climat et l’étude de ses impacts


Pour créer une masse critique sur les sciences du climat et de ses impacts dans la sous région, il importe de procéder au renforcement des capacités de cadres et en ressources humaines des institutions en charge des études sur le climat et ses impacts. Aussi, cette activité consistera à :

1. Recruter les ressources humaines prévues dans le projet

2. organiser à l’attention des experts du CRA des séjours scientifiques dans les centres et    
laboratoires de recherche de référence ;

3. participer aux conférences internationales sur les changements climatiques ;

4. acheter du matériel adéquat (logiciels).

4. 
Arrangements institutionnels de mise en œuvre

4.1. Organes de pilotage et de coordination

Le dispositif institutionnel est basé sur la mise en place de deux organes : le comité de pilotage et l’unité de coordination du projet.

Le Comité de pilotage est l’organe principal de pilotage du projet. Il est composé des différents responsables du centre (DG, chefs de départements et d’unités). Il est principalement chargé de suivre, d’évaluer et d’orienter la mise en œuvre des activités proposées par l’Unité de coordination et de gestion du projet.

L’unité de coordination est l’organe de mise en œuvre du projet. Elle est chargée d’élaborer le plan d’opération annuel, de suivre l'exécution technique et financière des activités définies et d’en assurer la reddition. Elle est appuyée par deux commissions :

· La commission expertise et études ;

· La commission équipements et infrastructures.

4.2. Mécanismes de suivi-évaluation

Le suivi et l’évaluation du projet seront réalisés à travers :

· les rapports semestriels de suivi évaluation ;

· les rapports des audits technico-financiers ;

· l’évaluation à mi-parcours du projet ; 

· l’évaluation finale du projet.

SCHEMA DE PROGRAMMATION DES  ACTIVITES (Juin à Novembre 2011)

	Codes
	Activités
	Extrants
	Utilisation des extrants 
	2011
	Responsables
	Acteurs associés 

	
	
	
	
	J
	F
	M
	A
	M
	J
	J
	A
	S
	O
	N
	D
	
	

	OS
	Renforcer le leadership du Centre AGRHYMET dans le domaine des changements climatiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
	 
	 

	R1
	Le Centre régional AGRHYMET est une institution de référence au Sahel et en Afrique de l’Ouest dans le domaine des sciences du climat et de ses impacts
	 
	 

	SR11
	Le Centre Régional AGRHYMET dispose d’infrastructures et de matériel de référence pour l’analyse des changements climatiques en Afrique de l’Ouest et au Sahel
	 
	 

	A111
	Réhabiliter les infrastructures et équiper le Centre Régional AGRHYMET


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A111.1
	Renforcer les  infrastructures du CRA (construction  et réhabilitation)
	2 stations didactiques (1 hydro et 1 agrométéo) sont mises en place (études et construction)

La salle de télécommunication, l’amphithéâtre ; des bureaux et des salles de classes  sont réhabilités ou construits


	Le CRA est un centre d’excellence en matière de formation, de production et de diffusion d’informations sur le climat et ses impacts pour le développement durable  au Sahel et  en Afrique de l’Ouest 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	CRA 
	ACMAD,  BAD

	A111.2
	Renforcer les capacités techniques du CRA par l’acquisition de nouveaux moyens matériels 
	· 4 véhicules (1 minibus de 36 places, 1 minibus de 16 places, 3 4WD et 1 double cabine) 

· Equipements en source  d’énergie et d’eau (groupe électrogène, UPS, appareils solaires

  etc) sont disponibles

· 2 serveurs web et données

· 10 ordinateurs de bureaux

· 9 ordinateurs portables

· 2 imprimantes (A1, A4)

· 2 VSAT 
· 7 mobiliers de bureau

· Equipements de bureaux 

· Equipement du centre de documentation

· Super calculateur


	Le CRA dispose de moyens logistiques adéquats et de sources d’énergie plus économique. 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	CRA
	ACMAD,  BAD

	A111.3
	Mener des études pour les plans de construction des bâtiments, des stations didactiques, climatiques et hydrologiques
	Des plans de construction des bâtiments, des stations didactiques, climatiques et hydrologiques
	Le CRA est bien outillé pour la construction des bâtiments, des stations didactiques, climatiques et hydrologiques
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	CRA
	ACMAD,  BAD

	A111.4
	contracter des prestations de services pour la mise en œuvre des travaux  de constructions, de réhabilitation des locaux et le suivi des marchés.
	Des experts ou bureaux d’étude sont contractés (qualité de contrôle, passation des marchés, architecture,    optimisation réseau, support en base de données régionale)


	Suivi et exécution des marchés, montage du dossier d’appel d’offres

Etablissement des plans architecturaux, suivi des travaux de construction et  appui-conseil

Le réseau optimisé

La culture qualité intégrée au niveau régional
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	CRA
	ACMAD,  BAD

	A111.5
	Assurer le suivi et l’exécution du projet 
	Des perdiems pour des missions dans les domaines de la communication, du suivi évaluation, de la comptabilité et de la gestion des bases de données, 
	Le point focal et des experts bénéficient de moyens financiers pour assurer un suivi du projet. 
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	CRA
	ACMAD,  BAD

	A111.6
	Assurer les charges de fonctionnement du projet.
	le matériel (pneus, huile, etc) , les consommables (toners, cartouches, etc) , les fournitures de bureau, les frais (eau, téléphone, et électricité, etc)  sont assurés.
	Le CRA  dispose de moyens pour la prise en charge des frais de fonctionnement du projet.
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	CRA
	ACMAD,  BAD

	A111.7
	Assurer la continuité de la réception des données hydro climatiques et de télédétection
	Une facture d’électricité est disponible. Les données sont archivées quotidiennement, les serveurs de données et le dispositif de réception de données fonctionnent en continu
	Assurer la réception des données hydro climatiques
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	CRA
	ACMAD,  BAD

	A111.8
	Assurer la couverture médiatique des activités du Projet
	Des supports de communication (posters, dépliant, etc) sont produits ; les activités du projet sont diffusées dans les médias (presse écrite, télévision, etc.)


	Amélioration de la visibilité du CRA
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	CRA
	ACMAD,  BAD

	SR12
	L’Afrique de l’Ouest et le Sahel disposent d’une masse critique de cadres techniques sur la problématique des changements climatiques
	 
	 

	A121


	Renforcer les capacités des experts du Centre sur les sciences du climat  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A121.1


	Recruter les ressources humaines prévues 
	1 expert spécialiste, contrôle de qualité, collecte des données  sur les ressources en eau et optimisation du réseau ; 

1 expert spécialiste en prévision météorologique ; 

1 expert spécialiste en  stratégies d’adaptation  au CC dans le secteur de l’eau ; 

1 expert spécialiste  en stratégies d’adaptation  au CC dans le secteur de l’agriculture ; 

1expert spécialiste  en études d’impacts des CC sur les ennemis des cultures ;

1 expert en SIG en charge des études sur l’évolution des états de surface du sol ; 

1 expert en modélisation du climat ; 

1 expert spécialiste en évaluation des impacts socio-économiques ; 

1expert spécialiste en agro climatologie ;

1 expert en communication, 

1 expert en suivi évaluation, 

1 comptable, 

1 Administrateur assistant

1 assistant informaticien  spécialisé en base de données ; 

1 assistant en climatologie ;

1 assistant en hydrologie ; 

1 assistant en agro météorologie ; 

1 assistant en maintenance informatique  
	Le CRA dispose de compétences avérées pour la mise en œuvre des activités liées aux sciences du Climat. et de ses impacts dans les différents secteurs socio-économiques.


	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	CRA
	ACMAD, BAD

	A121.2


	Recruter de l’assistance technique pour l’appui au projet
	1 Assistant technique en passation des marchés ;

1 Assistant en génie civile (Bureau d’études) ;

1 Assistant en contrôle de qualité ;

1 Assistant Optimisation du réseau
	Le projet est exécuté selon les normes requises
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	AGRHYMET
	ACMAD, BAD

	A121.3
	Renforcer les compétences des experts du CRA à travers l’acquisition  des logiciels d’analyse, de traitement et de gestion des données et le renforcement des capacités 
	Equipement auto pour la mesure de données ; 

Trousse d’équipement statistique (logiciels) ; logiciels SIG, bases de données et scénarios ; 1 plate forme de collecte de données, 1 super calculateur


	Le personnel formé assure la maintenance et la mise à jour du système
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	CRA
	ACMAD, BAD

	A121.4
	Organiser un atelier régional sur la charte des données
	Une charte consensuelle est élaborée et adoptée
	La charte est utilisée pour améliorer la remontée des données climatologiques et hydrologiques vers le CRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	CRA
	Pays CILSS et CEDEAO

	A121.5
	Participer aux conférences internationales


	Au moins 8 cadres  d’AGRHYMET ont  participé à des conférences internationales 
	La visibilité du CRA sur le plan scientifique et technique est renforcée.
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	CRA
	Partenaires régionaux et internationaux

	A121.6
	Organiser un atelier régional sur les outils des systèmes d’alerte précoce  
	Un rapport de l’atelier régional est disponible 
	Les pays disposent d’un large éventail d’outils d’alerte précoce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	CRA
	Pays CILSS et CEDEAO Partenaires régionaux et internationaux

	A121.7
	Organiser un atelier régional sur l’optimisation du réseau climatique et hydrologique  
	Les TDRs du réseau sont définis et adoptés
	Les pays adoptent  un maillage de réseau hydro climatique pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	CRA
	Pays CILSS et CEDEAO Partenaires régionaux et internationaux

	A121.8
	Lancer  l’étude sur les indicateurs de  prévision saisonnière traditionnelle
	Un rapport est disponible 
	Les indicateurs de  prévision saisonnière traditionnelle sont pris en compte dans le processus PRESAO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	CRA
	ACMAD, BAD

	A121.9
	Octroyer des bourses aux étudiants en séjour de spécialisation 
	Les rapports de stage sont disponibles
	Des jeunes intègrent le milieu des chercheurs sur les changements climatiques 
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	CRA
	Universités, instituts de recherche


Le programme de l’AGRHYMET pour la période Juin à Décembre 2011

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	
	Didactic Agri-Meteo Observatory
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Didactic Hydrological Observatory
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Automatic Meteo Stations (01)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Notebook PC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Data Collection Plateforms
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Automatic Hydrologic Data Measurement Equipment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Statistical Packages (Equipment & Sofware)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Destop PC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Notebook PC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Printer A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Printer A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Office Furniture
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sofware Packages (GIS, DBase, Modeling...)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Laboratory Building Equipment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Regional Climate Model
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Super Calculator
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Notebooks PC (02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VSAT (01)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Training on Maintenance & Mgt of Stations H.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Regional Workshops
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	National Workshops /a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Visiting Scientists
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Regional Workshops
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Food Security & Water Res. Mgt Forums
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Visits of Scientists /b
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Regional Workshop on tools
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Visits of Scientists
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quality Control Expert
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Network Optimization Expert
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EWS Tools Development Specialist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Downscaling Specialist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Expertise in Climate Scenario Development
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ATLAS Development consultancies
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Design of Stations
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Design of Stations
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Definition of Traditional Forecasting Indicators
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wage: Quality control , water resources data collection and network optimization officer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wage: Expert in charge of Meteorological forecasting
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wage: Expert in charge of climate impact assessment in the sector of water resources
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wage: Expert in charge of climate impact assessment in the sector of agriculture
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wage: GIS expert, in charge of  documenting the changes of soil surface qualities 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wage: Expert in charge of climate impact assessment in the sector of crop protection
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DSA: Climate Modeling Missions
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DSA: Socio-Economic Assessment Missions
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wage: Climate Modeling Specialist
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wage: Expert in charge of the socio-economic impact assessment 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wage: Agro-Climatologist /c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wage: DBase Assistants (05)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Support to Country Data Collection
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANNEXE DMC/SADC

Pour cette institution et vu qu’au moment de l’impression de ce document, les éléments du programme de travail de l’année n’ayant pas été finalisés, il est présenté ici la convention « particulière » signée entre ACMAD et SADC/DMC.

En effet, suite aux multiples consultations effectuées par l’ACMAD avec ses partenaires principaux non concluantes, le MoU avec un engagement de co financement n’a pas été accepté par la SADC/DMC.

Suite à l’intervention de la BAD, un MoU différent de celui avec les autres institutions a été élaboré et signé entre ACMAD et SADC/DMC suite à une non objection de la BAD.

La particularité du MoU réside dans le fait que SADC/DMC bénéficie durant l’année 1 du projet d’un don équivalent à prés de 50% du montant prévu pour la durée du projet. 

Le SADC/DMC devant par ailleurs satisfaire à toutes les autres engaments (documents à l’appui) pour bénéficier et notamment un engament à co financer à hauteur du montant indiqué dans le projet au-delà de cette première année.

[image: image3.png]AGREEMENT
BETWEEN

THE AFRICAN CENTRE OF METEOROLOGICAL APPLICATIONS FOR
DEVELOPMENT (ACMAD)

AND

THE SOUTHERN AFRICA DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC) ACTING
THROUGH THE DROUGHT MONITORING CENTRE (DMC)

- IN THE FRAMEWORK OF THE EXECUTION OF

THE INSTITUTIONAL SUPPORT TO AFRICAN CLIMATE INSTITUTIONS
PROJECT

AND IN APPLICATION OF THE PROTOCOL OF AGREEMENT

BETWEEN African Development Fund (ADF) and ACMAD
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BETWEEN

THE AFRICAN CENTRE OF METEOROLOGICAL APPLICATIONS FOR
DEVELOPMENT (ACMAD)

AND

SOUTHERN AFRICA DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC) ACTING THROUGH
THE DROUGHT MONITORING CENTRE (DMC);

(INSTITUTIONAL SUPPORT TO AFRICAN CLIMATE INSTITUTIONS PROJECT)

This AGREEMENT (hereinafter called "the Agreement") is entered into this
between

The AFRICAN CENTRE OF METEOROLOGICAL APPLICATIONS FOR DEVELOPMENT
(hereinafter called the "ACMAD" or the “"Coordinator”)

With headquarters in Niamey NIGER

And

THE SOUTHERN AFRICA DEVELOPMENT COMMUNITY ACTING THROUGH THE
DROUGHT MONITORING CENTRE

(hereinafter called DMC or the "Beneficiary")

With headquarters in Gaborone, Botswana

CLIMDEV- Institutional Support to African Climate Institutions Project - Page 2
Agrsamant bakwean ACMAD and SADC/DMC



[image: image5.png]WHEREAS the African Development Fund and the ACMAD have signed a
protocol of agreement for executing the “Institutional Support to African
Climate Institutions Project”, hereinafter called the project

WHEREAS ACMAD is designated as the executing Agency of the Project
WHEREAS DMC is a direct beneficiary of the Project.

WHEREAS DMC has requested the ADF to finance part of the foreign exchange
and part of the local cost of its activities in the Project by providing through
ACMAD a grant to it in the maximum amount specified hereunder;

WHEREAS DMC has declared its commitment to the execution of the its
activities in the Project; ‘

WHEREAS the Project is technically feasible, economically viable, socially
desirable, environmentally sustainable and constitutes a suitable basis for
financing under the Fund;

WHEREAS other direct beneficiaries of the Project will be the
Intergovernmental Authority on Development (IGAD) Climate Prediction and
Applications Centre (ICPAC); the Agrometeorology and Hydrology Regional
Centre (AGRYHMET), and the Global Humanitarian Forum (GHF);

NOW THEREFORE the parties to this Agreement hereby agree as follows:

CLIMDEV- Institutional Support to African Climats Institutions Project - Page 3
Agreament batwesn ACMAD and SARC/DMC
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[image: image6.png]ARTICLE I: GENERAL CONDITIONS

Section 1.01: General Conditions. DMC accepts all the provisions. of the Protocol of
Agreement signed by ACMAD and the ADF on the 14" of December 2009 in
Copenhagen, which comprises annex 3/DMC,

ARTICLE II: AMOUNT OF THE GRANT ALLOCATED TO DMC

Section 2.01: Amount. DMC will be allocated an amount not exceeding four million,
six hundred and fifty six thousand, six hundred and thirty Units of Account (4,656,630
UA) as stated in the agreement between ACMAD and the ADF, of which two million,
four hundred and ninety eight thousand, nine hundred and forty Units of Accounts
(2,498,940 UA) allocated for the first year are subject to the current agreement.

Section 2.02: Purpose. The purpose of the Graht is to finance part of the foreign
exchange cost and part of the local cost of the DMC’s activities in the Project as
described in Annex 1/DMC of this Protocol.

Section 2.03: Allocation: The Grant shall be allocated to various categories of
expenditures of the DMC' activities in the Project

Section 2.04: Detailed Cost : The detailed cost, including all contingencies, for the
DMC activities within the pro;ect is stated in annex 2/DMC

ARTICLE III: CONDITIONS

Section 3.01: Conditions Precedent to Entry into Force. This Agreement shall enter
into force on the date of its signature.

Section 3.02: First_Di The
obligation of ACMAD to request the ADF to make the first dlsbursement of the
amount of the Grant to the DMC shall be conditional upon the entry into force of
this Agreement as set forth in Section 3.01 above and to the fulfillment by DMC of
the following conditions:

(i) The opening of two (2) special (foreign exchange and local currency)
accounts in the name of the Beneficiary at a commercial bank acceptable to
the Fund, to receive the Grant resources, and confirmation by the depository
bank of the special accounts, in a form acceptable to the Fund, that the funds
in the special accounts will be segregated as special deposrts for the specific
purposé for which the grant is made.

(i) Nomination of Project management staff whose qualifications and
experiences shall have been deemed satisfactory by ACMAD.

(iii) ‘The appointment of a committee in DMC chaired by the Head of the
Institution that will be responsible for coordinating, monitoring and control of
all Project-related activities in the institution.

CLIMDEV- Institutionsl Support to Africen Climats Tnstitutions Project - Page 4
Aarsemant betwean ACMAD and SADC/DMeC
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[image: image7.png]ARTICLE IV: DISBURSEMENTS AND APPLICATION OF AMOUNTS
DISBURSED :

Section 4.01: Disbursements. The amount of the Grant shall be disbursed by the
Fund, in accordance with the provisions of the Protocol between ACMAD and the ADF
for expenditures made in respect of the cost of goods, works and services required for
the activities of DMC in the Project.

Section 4.02: Closing Date. The deadline for the request by the DMC of the final
disbursement shall be 1% December 2011, or such latter date as shall be agreed upon
between ACMAD and the ADF.

Section 4.03: Application of Disbursements. Amounts disbursed on account of this
Protocol shall be used by the DMC solely for the purposes for which they were
disbursed.

ARTICLE V: PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES

Section 5.01: Procurement of Goods and Works. Goods and Works necessary for the
execution of the Project shall be procured in accordance with the African
Development Fund’s Rules and Procedures for Procurement of Goods, Works and
Related Services, as may be amended from time to time; and as set out below:

i) Procurément of civil works valued at more than Five Hundred Thousand Units
- of Account (UA 500,000) will be carried out under National Competitive
Bidding (NCB) procedures;

ii) ~ Procurement of civil works valued at less than Five Hundred Thousand Units of
Account (UA 500,000) will be carried out under Shopping procedures;

iiit) Procurement of goods and equipment valued at more than Three Hundred
Thousand Units of Account (UA 300,000) will be carried out under NCB
procedures;

v) Procurement of goods and equipment valued at less than Three Hundred
Thousand Units of Account (UA 300,000) will be carried out under Shopping
procedures; and

v) Contracts for specialized equipment will be awarded under single source
selection (SSS).

Section 5.02. Procurement of Services. Services required for the execution of the
Project shall be procured in accordance with the African Development Fund’s Rules
and Procedures for the Use of Consultants, as may be amended from time to time,
and as set out below:
CLIMDEV- Institutional Support to African Climate Institutions Project - Page -5
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[image: image8.png]i) Contractual services for the implementation of specific tasks will be directly

sourced in the form of a Memorandum of Understanding between ACMAD and
DMC. . .

i) Contracts for Technical Assistance services will be procured on the basis of
shortlists for individual consultants. Individual contracts -are not expected to
exceed Two Hundred Thousand Units of Account (UA 200,000). For contracts
valued at more than Two Hundred Thousand Units of Account (UA 200,000)
advertisements for the procurement must posted in the United Nations

~Development Business (UNDB) online and the Fund’s website; and

ili)  The professional training of staff of DMC for training of nationals of its sub
region in Gaborone, Botswana will be directly contracted.

Section 5.03: Post-Review, Contracts for goods and works valued up to two hundred
thousand Units of Account (UA 200,000) shall be approved by ACMAD.

The DMC' procurement documents, including solicitations of price quotations,
evaluation sheets and contract awards will be kept by ACMAD for periodic review by
the ADF’s supervision missions.

The procurement post review audits to review the correctness of the procurement
activities will be carried out during the first supervision mission after the
procurement activities are completed. However, procurement audit can be
conducted by ADF at any time during the project implementation. This review will
determine the need for modifications and improvement of the procurement
arrangements. i

Information on procurement processing will be collected by the DMC quarterly and
shali be included in detail in the DMC' Project Quarterly Progress Report to be
submitted to the ACMAD. : :

ARTICLE VI; VALIDITY AND TERMINATION OF THIS AGREEMENT

Section 6.01: Entry in Force: This Agreement shall come into force upon the signature
by the duly authorized representatives of DMC and ACMAD, for a period of one fiscal
year.

Section 6.02: Termination; This Agreement may be terminated entirely (by written
notice) by a Partner vis-a-vis another Partner which has committed a material breach
of this Agreement unless the material breach is remedied within thirty (30) days from
the written request thereof.

Termination of this Agreement by either Partner shall in no way affect previous
obligations under any other agreement between the Partners.

ARTICLE Vil : GOVERNING LAW

The validity and construction of this Agreement shall be governed by the laws of
Botswana being the principal place of performance of this Agreement,-unless the laws

CLIMDEV- Institutional Support to African Climate Mistitutions Project - Page €
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[image: image9.png]of Botswana are found to be partially or wholly silent on the issues in question in
which event the laws of Niger shall apply to interpret the provision

ARTICLE VJil: DISPUTE SETTLMENT (RESOLUTION)

Section 8.01: Settlement by consultation: Any issue arising from the interpretation or
implementation of this Agreement will be settled thraugh consultations between the
Partners. : '

Section 8.02: Settlement by-arbitration: Unless possible to settle a dispute, any and
all disputes, differences or questions between the Partners with respect to any matter
arising out of or relating to this Agreement including the validity, invalidity, breach or
termination thereof shall be settled by arbitration at a venue to be mutually agreed by
the Partners in accordance with the UNICITRAL Rules of International Arbitration. The
arbitration proceedings shall be conducted in the English and French languages.

ARTICLE IX: MISCELLANEOUS

. . Neither this Agreement, nor any rights hereunder in
whole or in.part, shall be assignable or otherwise transferable by DMC. without the
express written consent of ACMAD., :

Section 9.02: No Wajver
The failure of either Partner to insist upon or enforce strict performance by the other
Partner of any provision of this Agreement, or to exercise any right under this

Agreement, shall not be construed as a waiver or relinquishment of the first Partner’s
right to enforce any such provision or right in any other instance.

Section 9.03: Force Majeure: No Partner shall be deemed in violation of this
Agreement if it is prevented from performing any of the obligations under this
Agreement by reason of severe weather and storms; earthquakes or other natural
occurrences; strikes or other labor unrest; power failures; shortages of supplies,
nuclear or other civil or military emergencies; terrorisin, acts of legislative, judicial,
executive or administrative authorities; or any other circumstances which are not
within its reasonable control. : -

nflict of interest: DMC has the obligation to disclose information that '
could be deemed as conflict of interest with regards to the Project.

Section 9.05: Authorized Representative. The Coordinator of DMC shall be the
authorized representative of DMC.

Section 9.06: Date of the Agreement. The date of this Agreement ‘shall be the date
provided in the opening sentence of the preamble hereof. : :

§g_g|_o_n_9_,gL_A_dgm_s_sg& The following addresses are specified for purposes of of the
General Conditions:

CLIMDEV- Institutional Support to African Climate Enstitutions Project - Page 7
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[image: image10.png]For SADC SECRETARIAT: Mail
Address:

Drought Monitoring Centre (DMC)
P/Bag 0095 ’
Gaborone, Botswana

Tel: (267) 395 1863

Fax: (267) 3181070

email : admc@sadc.int

For ACMAD Mail Address:

African Centre of Meteorological
Applications for Development
(ACMAD)

85, Avenue des Ministéres; BP 13184
Niamey,NIGER

Tel: (227) 20 73 49 92

Fax: (227) 20 72 36 27

Email :

m acl

ADF:Mail Address Headquarters
African Development Fund

01 B.P. 1387

Abidjan 01 - COTE D'IVOIRE
(+225) 20 20 44 44
(+225) 20 20 49 59

Fax:
Tel:

|

And Temporarily at:

African Development Fund
Temporary Relocation Agency
13-15, Avenue du Ghana
Tunis Belvédére 1002 -
Tel:
Fax:

TUNISIA
(+216) 71 103 450
. (+216) 71 351 933

IN WITNESS WHEREOF SADC SECRE‘I’ARIAT and ACMAD, each acting through its
authorized representative, have signed this Agreement in two equally valid originals in

- the English language on the date first above written.

FOR THE SADC SECRETARIAT

Dr. Tomaz Augusto Salomao

EXECUTIVE SECRETARY

FOR THE ACMAD

/ .
ADAMA ALHASSANE DIALLO

DIRECTOR GENERAL

CLIMDEV- X onal
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DESCRIPTION OF DMC’ ACTIVITIES IN THE PROJECT

The objective of this .project is to strengthen the capacities of DMC as an African
sub regional climaté centers to generate and disseminate climate information to
support economic development in the SADC region. To achieve this, the activities of
DMC will comprise the following components:

A:

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2

2.3

3.1
3.2
3.3

Production of climate related information
Improved access to observation ngtworks;
Operationalization of Climate fnformation Systems;
Downscaling Global Climate Data and Scenarios:

Dissemination strategy development and implementation.

Institutional Strengthening
Enhancement of capacity of scientists;
Climate Impacts Assessments;

Student and professional training.

Project Coordination
Capacity strengthening;
Prepare and submit the required reports;

Execute the agreement

CLIMDEV- Institutional Support to African Climate Institutions Profect - Page 1
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Page 1 of §

ADF GRANT TO SADC DPROUGHT MONOTORING CENTRE (DMC)
SUMMARY TABLE FOR FISCAL YEAR I (2010/2011)
‘000 UC

COMPONENT I .
DMC COMPONENT I:

omc
INSTITUTIONAL
STRENGTHENING

COMPONENT IIL:
DMC PROGRAM
COORDINATION

EXPENDITURE

PRODUCTION OF
CATEGORIES CLIMATE-RELATED
INFORMATION

CIVIL WORKS 323,17 -

GooDS . 33835 . 494,40 48,41
VEHICLES - 121,54 30,90
EQUIPMENT 336,35 372,86 ) 17,51

SERVICES : 957,85 , 133,07 205,88

_TRAINING . 355,35 99,80 14,26
"~ TECHNICAL ASSISTANCE : 248,79 - ) 191,62
_STUDIES 248,79 33,27 0,00
CONTRACTUAL SERVICES 181,80 -~
TOTAL 161717 627.47 254,29

OVERAL TOTAL 249894

ADF GRANT TO SADC DROUGHT MONOTORING CENTRE (DMC)
FISCAL YEAR X h
‘000 UC

COMPONENT I: DMC PRODUCTION OF
DETAILED COST [TEMS CLIMATE-RELATED INFORMATION

I Investment Costs ] - o 161747
A. CIVIL WORKS" . N 323,17
1. Improved Access to Oburvaﬂon Network '
Ground & Upper Air Met Stations L2137
2. Operationalization Climate information
System . S
EWS Laboratory . 110,00
_B. GOODS . 336,35
1. EQUIPMENT 336,35
| a. Improved Access to Observation Network .
Automatic Meteo Stations (01) 12,36
| Notebook PC e . 208
Data Collection Plateforms ' v o 24,72
Automatic Hydrologic Data Measurement
| Equipment » 72,10 ¢
Subtotal Improved Access to Observation
Network - 111,24
b. Operationalization Climate Information
System . o
Statistical Packages (Equlpment & Sofware) 25,75
Destop PC . R e o 2,66
Laser Printers ’ . Yoo 0,93
Office Equipment o S . 13,31

CLIMOEV- Instl al t to African C Institutions Project -'Pm 1
Aqresmant batwean ACMAD and SADC/RMC
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DETAILED COST (TEMS COMPONENT |: DMC PRODUCTION OF
CLIMATE-RELATED INFORMATION
Office Fumiture . ' 30,90
Sofware Packages (GIS DBase, Modeling...) 18,03
Subtotal Operationallzatlon Cllmm Information
_System _ o ) 91,57
¢. Downscaling Giobal CIImato Data& .
Scenarios I
Regional ( Cllmate Model e . 12,36
Super Calculator - - - 12,36
Notebooks PC 067
“Subtotal Downscaling Global Climate Data &
Sconarios i 25,39
d. Dissemination Strategy Development &
| implementation e e [ .
Desktop PC . -
Laser Printer o ) o -
Dbase Mgt Software -
VSAT B B i 108,15
Subtotal Dissemination Strategy Development
& implementation 108,15
C. SERVICES o o 957,65
1. TRAINING. - . : 355,35
a. IMPROVED ACCES TO OBSERVATION :
NETWORK o
Training on Maintenance & Mgt of Stations H.’ ) 103,00
Regional Workshops . 72,10
National Workshops /a 92,70
Subtotal IMPROVED ACCES TO OBSERVATION
NETWORK o 267,80
b. OPERATIONALIZATION OF cuuATE
INFORMATION SYSTEM
Visiting Scientists , : 18,54
Food Security & Water Res. Mgt Forums 51,50
Subtotal OPERATIONALIZATION OF CLIMATE
INFORMATION SYSTEM . 70.04
c. DOWNSCALING GLOBAL CLIMATE DATA &
MANAGEMENT
Regional Workshop on tools . -
d. DISSEMINATION STRATEGY 'DEVELOPMENT
& IMPLEMENTATION
| Visiting Scientists . o 17,54
2. TECHNICAL ASSISTANCE 248,79
a. IMPROVED ACCESS TO OBSERVATION
,NET_WORK e o
Quality Control Expert 15,97
Network Optimization Expert ) . » 15,97
“Subtotal IMPROVED ACCESS TO |
OBSERVATION NETWORK 31,94
b. OPERATIONALIZATION OF CLIMATE
INFORMATION SYSTEM o
| EWS Tools Development Expen . . 39,92
. DOWNSCALING GLOBAL CLIMATE DATAS

CLIMDEV- Institutional Support to African Cmate Institutions Project - Page 2
Agresmant betwaan ACMAD and SARC/QMC
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COMPONENT I: DMC PRODUCTION OF
DETAILED COST IT
LED COSTITEMS CLIMATE-RELATED INFORMATION

MANAGEMENT S

Downscaling Specialist 39,92
Vulnerability & Socio-economic Impacts Specialist . 39,92
Expertise in Climate Scenario Development 15,97
Subtotal DOWNSCALING GLOBAL CLIMATE

DATA & MANAGEMENT 95,81

d. DISSEMINATION STRATEGY DEVELOPMENT
| & IMPLEMENTATION

_Support to Regional DBase Development _ . 39,92

ATLAS Development consultancies : 41,20

Subtotal DISSEMINATION STRATEGY C :
DEVELOPMENT & IMPLEMENTATION . 81,12

| Subtotal TECHNICAL ASSISTANCE 248,79

3. STUDIES o 161,71

a. IMPROVED ACCES TO OBSERVATION

NETWORK

Design of Stations 17,51

Design of Optimal Network —— !
Subtotal IMPROVED ACCES TO OBSERVATION

NETWORK e 17,51
“b. OPERATIONALIZATION OF CUMATE C e
INFORMATION SYSTEM .

Definition of Traditional Forecastung Indicators : B 82,40

¢. DISSEMINATION STRATEGY DEVELOPMENT
& IMPLEMENTATION

Support to Country Data Collection =~~~ ) 61,80
4. CONTRACTUAL SERVICES ' 191,80
a. IMPROVED ACCESS TO OBSERVATION

NETWORK

Wage: Regional Management Specialist . . 13,69
DSA: Regional Management Missions AL
Subtotal IMPROVED ACCESS TO .~

OBSERVATION NETWORK 19,81

b. OPERATIONALIZATION OF CLIMATE

INFORMATION SYSTEM o -

Wage: Climate Forecasting Spectallst -
Wage:Hydrologist B
Wage: Agronomist L -
Wage: GIS Specialist -
Wage: Crop Protection Modeling Specialist -
DSA: Missions of Specialists (05) -
Subtotal OPERATIONALIZATION OF CLIMATE

INFORMATION SYSTEM -
¢. DOWNSCALING GLOBAL CLIMATE DATA &

_MANAGEMENT i e

Wage: Climate Modellng Speclahstlb : 23,29
Wage: Socio-Economist /c o . 23,29
DSA: Climate Modeling Missions 9,15
DSA: Socio-Economic Assessment Missions 9,15
Subtotal DOWNSCALING GLOBAL CLIMATE

DATA & MANAGEMENT 64,87

CLIMDEV- I K t to African Cl Tnstite Project - Page 3
Aorsemant batwesn ACMAD and SADC/DMC .



[image: image15.png]DETAILED COST ITEMS

d. DISSEMINATION STRATEGY DEVELOPMENT
& IMPLEMENTATION

Support to Country Data Collection . _

Wage: Agri-Climatologist/d

'Wage: DBase Assistants e
DSA: Data Base Management Missions

| (Assistants) o
Subtotal DISSEMINATION STRATEGY
DEVELOPMENT & IMPLEMENTATION

Total Investment Costs

COMPONENT I: DMC PRODUCTION OF
CLIMATE-RELATED INFORMATION

39,92
2329
23,95

19,96

ADF GRANT TO SADC DROUGHT MONOTORING CENTRE (DMC)
FISCAL YEAR ]

000 UC

COST ITEMS

L. Investment Costs

COMPONENT [I: DMC INSTITUTIONAL
STRENGTHENING

lA.GO00QDS8 = .- - 494,40
1. EQUIPMENT 372,86
a Enhancamsnt of Capacity of Sclentists
VSAT Equipment 36,05
Web and Data Servers 1545
Telecommunication Equipment 51,50
Visualization Equipment 17,51
Subtotal Enhancement of Capacity of Scientists 120,51
b. Climate Impact Assessment
Desktop PC -
Computer Room Standard Equlpment ) 26,78
Subtotal Climate Impact Assessment 26,78
¢. Student & Professional Training
Videoconference Equipment 63,86
Equipment of Intern Residence 41,20
_Lecturing Facility Equipment _ . 46,35
Training Rooms & Offices Equupment 36,05

Equipment of Language Center 38,11
_Subtotal Student & Professlonal Tnininq 225,57
2. VEHICLES . i 12154
Minibuses (16 pers). 36,05
4WD Vehicle 67,98
Liaison Vehicle 17,51
B. SERVICES .
1. TRAMNING -+ - - 99,80
b. STUDENT & PROFESSIONAL TRAINING :
| Participation in Intemational Conferences 99,80
Subtotal STUDENT & PROFESSIONAL TRAINING 99,80
2. STUDIES : 33,27

CLIMDEV- Inatitutional t to-African

Profect - Page 4
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COMPONENT I1: DMC INSTITUTIONAL
DETAILED COSY {TEMS STRENGTHENING
Expansion Design Study-
b. CLIMATE IMPACT ASSESSMENT _
‘Design of Computer Room
c. STUDENT & PROFESSIONAL TRAINING
Design of Construction Works 13,31
Training Manual for Parliamentarians -
Manual for Cwnl Society Training -
Subtotal STUDENT & PROFESSIONAL TRAINING 13,31
Total investment Costs 627,47

ADF GRANT TO SADC DROUGHT MONOTORING CENTRE (DMC)

FISCAL YEAR I
‘000 UC
DETAILED COST ITEMS Component ill: DMC Program Coordination
§. investment Costs 254,29
A. GOODS 48,41
1, EQUIPMENT - .~
Office Equipment - - 17.51
2. VEHICLE .
4WD Double-Cabin Vehicle 30,80
Subtotal GOODS ]
B. SERVICES 205,88
A4, TRAINING - o 14,26
Training in Procurement 4,64
| Training in Project Cycle Management 4,99
Training in Financial Resources Management 464
2. TECHMCQ;_A@!STA!!Q"E . 191,62
_Communication Expert . 3992
Reporting Expert 38,92
| Project Planning Expert 39,92
Finance Officer (Procurement Expert) 71,86

Total Investment Costs 254,29

CLIMDEV- Institutional Support to African Climate Institutions Project - Page 5
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� La convention signée en Décembre 2010 entre ACMAD et SADC/DMC se trouve en annexe 4
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